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1 Johdanto 
 
Luovutusmateriaali on olennainen osa LVI-urakkaa, ja sen laadinta kuuluu LVI-
urakoitsijan tehtäviin. Se kiteyttää hankkeen asiat, mitä käytännössä on tehty ja miten 
se on tehty. LVI-hankkeen luovutusaineistosta täytyy löytyä tavarantoimittajien 
yhteystiedot, laitehyväksynnät, mittaustulokset, asennustavat, huolto-ohjeet, 
loppupiirustukset, viranomaisasiat ja omantyöntarkastukset. Materiaali voi lisäksi 
sisältää muitakin tietoja, mitä sopimusasiakirjoissa vaaditaan. Toisin sanoen 
luovutusmateriaalin tarkoituksena on selvittää loppukatselmuksen ohella, että 
rakennuskohde täyttää teknisesti ja laadullisesti sille sopimusasiakirjoissa asetetut 
vaatimukset ja tavoitteet. Luovutusmateriaalin toinen tarkoitus on olla niin sanottuna 
tietopankkina kiinteistön huollossa, kun huolletaan tai uusitaan laitteita. 
Luovutusmateriaali on siis todistus tehdystä työstä ja kuvaus kiinteistön tekniikasta siltä 
osin, kuin sopimusasiakirjoissa on sovittu. 
 
Luovutusmateriaalin luonti alkaa heti, kun urakkasopimus tehdään. Yleensä osa 
materiaalista saadaan vasta lähellä luovutusta, koska muun muassa mittaustulokset, 
loppupiirustukset ja valvojan hyväksynnät on mahdollista saada vasta asennustöiden 
valmistuttua. Näistä johtuen projektipäälliköillä ja projektinhoitajilla on täysi työ ja kiire 
kasata luovutuskansiot muiden luovutustöiden yhteydessä. Siitä huolimatta 
luovutusmateriaalin luonti alkaa jo ennen laitehankintasopimuksia. Luovutusmateriaalin 
yksi perimmäisistä ajatuksista on ehkäistä väärien rakennustapojen toteutusta ennalta. 
Tarkoituksenani oli luoda helpompi tapa koota tämä materiaali, kun sille on pohja, 
mihin koko projektin aikana luovutusmateriaalia voi hiljalleen lisätä. Lisäksi tämä pohja 
helpottaa kaikkia muitakin rakennusurakan osapuolia lukemaan luovutuskansioita, kun 
rakenne on aina samanlainen. 
  
Kohde, jonka pohjalta luon luovutusaineiston kokoamisen standardiohjeen ja 
sisällysluettelon, on Kannelmäkeen valmistuvan Kauppakeskus Kaaren rakennusvaihe 
3. Kauppakeskus Kaari on Helsingissä sijaitsevan Kannelmäen Prisman lisärakennus. 
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2 Yritysesittely 
 
2.1 Caverion Oyj 
 
 
Kuva 1. Caverion-logo ja slogan 
Caverion Oyj (logo, kuva 1) syntyi 30.6.2013, kun YIT-Kiinteistötekniikka, -Service ja -
Teollisuuspalvelut irtaantuivat YIT-konsernista omaksi konsernikseen. Yritys listautui 
Helsingin pörssiin 1.7.2013. Caverionilla on yli 18 000 työntekijää, ja pääkonttori 
sijaitsee Helsingin Käpylän kaupunginosassa Panuntiellä. Caverion suunnittelee, 
toteuttaa ja ylläpitää kiinteistötekniikkaa, sekä teollisuuden palveluita kolmessatoista eri 
maassa Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,8 miljardia euroa. 
(10) 
 
2.2 Caverion Suomi Oy Helsingin liike- ja toimitilayksikkö. 
 
Oma työpaikkani sijaitsee Helsingissä, Caverion Suomi Oy:n pääkonttorissa (kuva 2). 
Yksikköni on perehtynyt liike- ja toimitilojen talotekniikkaratkaisuihin ja 
tunnelihankkeisiin. Ennen kuin Caverion Suomi Oy syntyi, yksikkömme oli nimeltään 
YIT Kiinteistötekniikka Oy, liike- ja toimitilat. Yksikkömme on perustettu 90-luvulla, kun 
YIT osti suomalaisen Huber Oy:n ja ruotsalainen Calor Ab:n. Lisäksi yksikköön yhdistyi 
ABB, YIT:n ostaessa sen. (11) 
 
Näistä yhdistymisistä johtuen yksikkömme työntekijät ovat lähtöisin eri yrityksistä, 
joissa on ollut eri toimintamallit, lomakkeet, pöytäkirjat, arkistointi- sekä kirjaamistavat. 
Yrityksemme sisäisessä verkossa on täten niin YIT:n, ABB:n, Huberin, kuin Calorin 
asiakirjapohjia, joita projektipäälliköt ja -hoitajat käyttävät siten, kuin he ovat tottuneet 
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käyttämään jo ajoilta ennen YIT-Kiinteistötekniikkaa. Nuoremmat työntekijät ovat 
oppineet ottaa vanhemmilta työntekijöiltä myös tavakseen käyttää näitä pöytäkirjoja. 
 
Tavoitteenani on luoda Caverion Suomi Oy:n LVI-projekteille yksi yhtenäinen malli sille, 
miten luovutusaineisto luodaan ja mitä se sisältää.  
 
Tarkoitus ei ole tietenkään unohtaa jo kerran luotuja asiakirjapohjia YIT:n ajoilta, vaan 
valita joukosta paras kokonaisuus ja mahdollisesti päivittää niitä vastaamaan 
nykyvaatimuksia. Parhaan kokonaisuuden sain aikaan haastattelemalla 
ammattitaitoisia projektipäälliköitä, -hoitajia, asennuspäälliköitä ja LVI-valvojia.  
 
 
 
Kuva 2. Caverion Suomi Oy:n neuvottelutila Käpylässä Panuntiellä. 
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3 Luovutusmateriaalin kokoaminen 
 
3.1 Lähtökohdat 
 
Ennen kuin luovutusmateriaalia voidaan alkaa kokoamaan, on selvitettävä, mitä 
sopimusasiakirjoissa vaaditaan talotekniikkaurakoitsijalta. Lisäksi on käytävä läpi LVI-
valvojan ja tilaajan kanssa, millä tavalla he haluavat tietyt luovutusaineistot esitettävän 
ja kuinka monta sarjaa luovutusaineistoa halutaan. Täytyy myös muistaa, että yksi 
sarja jää omiin arkistoihin. Nykypäivänä tilaaja usein haluaa myös luovutusaineiston 
sähköisenä versiona esimerkiksi tallennettuna data-cd:lle tai usb-muistille, joissa 
aineisto on jäsennelty samoin kuin ne olisi jäsennelty paperisena versiona. Tämän 
pohjalta on hyvä luoda valmiiksi sisäiseen projektipankkiin kansiot ja alakansiot, joille 
tulevia tietoja tullaan tallentamaan. Sisäinen projektipankki onkin tärkein työkalu 
Microsoft Officen kanssa luovutusmateriaalin kokoamisessa.  
 
Kaiken perustana on, että projektikansio on ajan tasalla ja jokainen dokumentti 
skannataan tai tallennetaan sinne ja luovutuskansioon tarkoitetut asiakirjat 
jäsennellään valmiiksi oikeisiin luovutuskansion alakansioihin. Tämä tehdään siksi, että 
kuka tahansa pystyy ne sieltä tulostamaan ilman suurempia vaikeuksia. Tällä tavalla 
pystytään ehkäisemään tilanne epätietoisuudesta, jos luovutusmateriaaleista vastaava 
henkilö vaihtuu kesken projektin. Lisäksi projektista vastaavan henkilön on helppo 
seurata LVI-projektin edistymistä, kun sisäinen projektikansio on ajan tasalla ja 
kansionrakenne samanlainen projektista riippumatta.  
 
3.2 Tavarantoimittajat 
 
Siitä lähtien kun urakassa tulevat tavarantoimittaja ja asennettava tekniikka selville, 
luovutusmateriaalia voi alkaa tallentaa projektikansioon. Tärkeää on vaatia heti 
hankintaa tehdessä tavarantoimittajilta kaikki mahdollinen tekninen materiaali, jota siinä 
vaiheessa urakkaa on saatavilla. On myös otettava selvää, mitä todistuksia, 
sertifikaatteja ja standardeja on esitettävä luovutusmateriaalissa, ja se on tehtävä aina 
uudestaan uudessa projektissa, koska koko ajan tulee uusia vaatimuksia. Lisäksi on 
tavarantoimittajia, jotka tekevät itse tuotteisiinsa muun muassa koneajot ja usein ne 
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pystytään tekemään vasta, kun tuote on asennettu paikoilleen oikein. Tämän takia on 
etukäteen sovittava asennus- ja mittausaikataulu, milloin ja missä järjestyksessä 
toimenpiteet tehdään. 
 
3.3 Sisäinen projektikansio 
 
3.3.1 Sijainti 
 
Sisäinen projektikansio sijaitsee yrityksemme sisäisellä verkkoasemalla. Projektikansio 
sisältää kaikki kyseiseen projektiin liittyvät asiat, ja yksi niistä on luovutusvalmius, johon 
syvennyn aiheessani. Projektikansiossa on paljon alakansioita, kuten kuvassa 3 näkyy. 
 
 
Kuva 3. Projektikansion hierarkinen rakenne 
 
 
Caverion Suomi Oy:llä on valmiita, kuvan 3 mukaisia kansiopohjia, jonne 
luovutusaineisto tallennetaan. Se helpottaa asioiden jäsentelyä. Täytyy kuitenkin 
huomioida, että alakansioita, jonne tallennetaan aineistoa, ei tehdä liian useaa. 
Työmaan ollessa kesken liian useat projektipankin alakansiot kasvattavat kynnystä 
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aineiston tallentamiseen. Projektinhoitajan toimipisteen sijaitessa työmaalla ovat 
internetyhteydet usein rajalliset. Tästä johtuen kansioiden aukeamisessa saattaa 
kestää useita minuutteja ja tallentamista joudutaan siirtämään ajanpuutteen takia. 
Lähes jokaisella projektinhoitajalla ja projektipäälliköllä on oma tapansa tallentaa 
aineistoa, minkä takia toisen projektihenkilön niitä on vaikea löytää. Tämän takia on 
tärkeää, että kaikki luovutusaineisto projektikansiossa on aina samassa sovitussa 
paikassa, projektista riippumatta. Kaikki asiakirjat on tallennettava sinne heti, kun niitä 
saadaan tai luodaan. 
 
3.3.2 Projektikansion luovutusaineiston ylläpito 
 
Työmaan edetessä sähköiseen projektikansioon alkaa kertyy aineistoa huomattava 
määrä, ja usein jo tallennettu aineisto muuttuu työmaan aikana. Syitä siihen voi muun 
muassa olla käyttäjämuutokset, suunnitteluvirheet, asennusvirheet ja laiteviat. Tästä 
johtuen projektikansion ylläpidossa on pidettävä erityisesti huolta, että 
luovutuskansioon tallennetaan vain ajan tasalla olevat asiakirjat. Tietenkin vanhoja 
tietoja ja asiakirjoja kannattaa säilyttää, mutta niille voi luoda oman erillisen kansion 
joko projektipankkiin tai omalle koneelle. Sähköiseen luovutuskansioon tallennettavat 
asiakirjat kannattaakin tallentaa asianmukaisilla nimillä ja päivämäärillä sekaannuksien 
välttämiseksi. 
 
3.4 Luovutusaineiston kasaaminen väliaikaiseen projektikansioon 
 
Urakan ollessa kesken väliaikaisen teknisen aineiston pitää olla myös fyysisesti 
kansiossa eikä pelkästään sähköisenä versiona. Se on silloin käden ulottuvilla, jos 
esimerkiksi LVI-valvoja tai rakennusvalvonta haluaa katsella suoritettuja kokeita, 
mittauksia ja katselmusraportteja. Kansiota säilytettäessä työmaalla on helppo seurata 
projektin edistymistä, kun kansioon on luotu valmiiksi sisällysluettelo. 
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4 Kansioiden erot 
 
4.1 LVI-luovutusmateriaalien kansiot 
 
Oman urakkamme luovutusmateriaalit luovutetaan yleisesti tilaajalle, pääurakoitsijalle 
ja rakennusvalvonnalle. Sopimuksen mukaan materiaalin voi joutua luovuttamaan 
myös useammalle urakoitsijalle, kuten LVI- ja rakennusvalvojille ja 
suunnittelutoimistolle. Luovutusmateriaali toimitetaan aina paperisena versiona ja 
nykyään usein sähköisenä versiona. Hankekehitysprojekteissamme on usein lvi-
suunnittelutoimisto aliurakoitsijana, joten olemme velvollisia toimittamaan myös kaikki 
LVI-suunnitelmat muun luovutusmateriaalin yhteydessä. Tämän takia 
luovutusmateriaali on hyvä jäsennellä kolmeen eri kansioon: tarkastuskansioon, 
huoltokansioon ja loppupiirustuskansioon. Tämä jäsentely helpottaa lukijaa, jonka 
täytyy etsiä tietoa aineistosta.  
 
Putki- ja ilmanvaihtourakan tarkastuskansion sisällysluettelo on hyvä pitää 
samanlaisena jokaisessa projektissa. Totta kai eri kohteissa on eri sisältöä, mutta 
suurimmaksi osaksi tarvittava tieto pysyy samana. Juuri tämän takia olen luonut valmiit 
sisällysluettelopohjat, joita kaikkien on helppo käyttää, täydentää ja muuttaa omalle 
kohteelleen sopivaksi. Olen kysynyt yrityksessämme neuvoa ja mielipidettä 
projektipäälliköiltä, projektinhoitajilta ja asennuspäälliköiltä, mitä heidän mielestään 
luovutusaineiston kuuluisi sisältää. Vastausten perusteilla olen päätynyt edellä 
mainittuihin lopputuloksiin.  
 
4.2 Tarkastuskansio, huoltokansio ja loppupiirustuskansio 
 
Luovutusaineisto jaetaan siis kolmeen eri kansioon: tarkastuskansioon, huoltokansioon 
ja loppupiirustuskansioon. Jaon perustana on se, että lukijan on helpompi löytää 
tarvittava tieto nopeasti, kun hän tietää, mitä missäkin kansiossa on. Jokaisessa LVI-
urakassa kansiot tullaan numeroimaan aina numeroin 1, 2 ja 3. 
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1) Tarkastuskansio 
 
Tarkastuskansion tehtävänä on esittää ainakin putki- tai ilmanvaihtourakan 
mittaustulokset, tarkastukset, viranomaisasiat ja asennustodistukset. Toisin sanoen 
tarkastuskansiossa todistetaan urakan suunnitelmanmukaisuus ja todistetaan, että 
asennettu tekniikka on ollut valvonnan alla ja hyväksytetty viranomaisilla, valvojilla ja 
siinä on toteutettu hyvää rakennustapaa. 
 
2) Huoltokansio 
 
Huoltokansion pääasiallinen tarkoitus on olla huoltoyhtiölle tietopankkina sillä, mitä LVI-
tekniikkaa kohde sisältää, kuka on tavarantoimittaja, miten tekniikka on asennettu ja 
miten sitä kuuluu huoltaa. Huoltokansiossa on myös toimittajaluettelo, missä on 
kaikkien laitetoimittajien yhteystiedot. 
 
3) Loppupiirustuskansio 
 
Kansiossa ovat kaikki LVI-urakan suunnitelmat. Käytännössä kaikki tarvittava tieto, 
joka kansioon kuuluu, tulee suunnittelutoimistolta. Projektinhoitajan on pidettävä huolta, 
että loppupiirustuksiin on tuotu kaikki punakynäversiot työmaalta ja että suunnitelmat 
ovat ajan tasalla asennetun tekniikan osalta. Tähän kansioon en perehdy työssäni 
enempää, koska materiaali tulee kokonaisuudessaan suunnittelijoilta. 
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Kuva 4. Kauppakeskus Kaaren luovutusaineisto, loppupiirustukset toimitti LVI-suunnittelija. 
 
 
4.3 Mappiseläkkeet 
 
Jokaiselle luovutusaineiston kansiolle on luotava mappiseläke. Mappiseläke (kuva 4) 
on luovutuskansion luetuin kohta, joten sitä ei pidä hutiloiden luoda. Seläkkeen mukaan 
kansiot arkistoidaan ja lajitellaan. Lukijan on ymmärrettävä mappiseläkkeestä, mitä 
kansio sisältää. Luovutusaineiston mappiseläkkeessä on luettava projektin nimi, 
työnumero, valmistumisvuosi, urakka, yrityksen nimi ja tieto siitä, mikä 
luovutusaineistokansio on kyseessä. Mappiseläkkeissä täytyy muistaa 
luovutuskansioiden numerointi. 
 
Caverion Suomi Oy arkistoi luovutuskansiot arkistoihinsa, kunnes raukeaa takuu, joka 
on vähintään kymmenen vuotta. Tämän takia mappiseläkkeessä on luettava projektin 
valmistumisvuosi. 
   
4.4 Luovutusasiakirjojen luovutustodistus 
 
Ennen kuin valmiiksi kootut luovutuskansiot jaetaan niitä tarvitseville tahoille. Täytyy 
putki- tai IV-urakoitsijan tehdä valmiiksi luovutusasiakirjojen luovutustodistus (liite 1). 
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Todistuksessa kerrotaan, että luovutettavan kohteen putki- tai ilmastointiurakan 
luovutusaineistot on luovutettu kokonaisuudessaan vastaanottavalle taholle, joka on 
ilmoitettu sopimusasiakirjoissa. Luovutettava aineisto selvennetään todistuksessa. 
Tämän lisäksi todistukseen tulee päiväys, KVV- tai IV-työnjohtajan nimi, vastaanottajan 
nimi ja molempien allekirjoitukset. 
 
Luovutustodistuksella varmistetaan, että putki- tai ilmanvaihtourakan luovutusaineiston 
ovat saaneet kaikki tahot sopimusasiakirjojen mukaisesti. Usein on tapana luovuttaa 
luovutusaineisto pääurakoitsijalle sovittuna kopiomääränä. Pääurakoitsija välittää 
luovutusaineiston eteenpäin muille tahoille. 
 
 
 
 
 
 
 
5 Ilmanvaihtourakan luovutusaineisto 
 
Ilmanvaihtourakassa, eli IV-urakassa, luovutusmateriaalin kokoamisen haasteena ovat 
useat eri laitetoimittajat. Joskus voi olla eri laitetoimittajia samalle tuotealueelle, 
esimerkiksi tulo- ja poistoilmapäätelaitteet. Tämän takia on oltava tarkkana, että kaikki 
tuotemateriaali tulee huolto- ja tarkastuskansioon ja että kaikki tuotteet on hyväksytetty 
tilaajalla, LVI-valvojalla ja suunnittelijoilla. Ilmanvaihdon tekniikkaan kuuluu paljon 
erilaisia laitteita, joita on huollettava ja joilla on lyhyt huoltoväli. Tämän takia 
huoltokansio kasvaa yleensä isoksi huolto-ohjeiden takia. Silti on pidettävä huolta, että 
jokaisesta laitteesta on tieto siitä, miten se huolletaan, mitkä ovat tavarantoimittajan 
yhteystiedot ja mahdollisesti mitkä ovat laitteen mittaustulokset. Myös mahdolliset 
asennustodistukset ja laatusertifikaatit on oltava esitettynä luovutusaineistossa. Tämän 
kaiken informaation takia on suositeltavaa tulostaa kaikki tieto vähintään kummallekin 
puolella A4-paperiarkille, koska muuten huoltokansio kasvaa liian suureksi ja paperia 
kuluu muuten suuria määriä aivan turhaan. 
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6 Käyttövesiverkoston luovutusaineisto 
 
Käyttövesiverkosto käsittää rakennuksen lämmitys- ja jäähdytystekniikan ja vesi- ja 
viemäriverkoston tekniikan. Useimmissa kohteissamme urakkaan on kuulunut sekä 
lämmitys- & jäähdytys- että vesi- & viemäriverkosto. Yrityksessämme on tapana 
nimittää käyttövesiverkoston urakkaa putkiurakkana tai KVV-urakkana, 
luovutusaineistosta käytämme nimeä KVV-luovutusaineisto.  
 
KVV-luovutusaineisto ei poikkea agendaltaan juurikaan IV-luovutusaineistosta. Tämä 
johtuu siitä, kun molemmilla urakoilla on samantapaiset tarkastukset, vaatimukset ja 
luvanhakumenettelyt. Sisällöltään IV- ja KVV-urakasta löytyy poikkeavuuksia, säätö-, 
mittaus- ja virityspöytäkirjat ovat muun muassa erilaisia ja omantyöntarkastukset, joita 
selvennän alaluvuissa enemmän. Lisäksi tavarantoimittajat poikkeavat toisistaan. 
 
Haasteena KVV-urakassa on saada kaikki mittaus-, viritys- ja säätöpöytäkirjat ajoissa 
valmiiksi, koska esimerkiksi isoissa urakoissa näitä mittauksia saattavat tehdä eri 
aliurakoitsijat.  
 
7 Tarkastuskansio 
 
Ilmanvaihto- ja käyttövesiverkostourakan tarkastuskansioiden tehtävänä on todistaa, 
että asennukset täyttävät sille vaaditut määräykset ja että kohteen tekniikka toimii, 
kuten se on urakkasopimuksessa vaadittu. Lisäksi tarkastuskansiosta on saatava 
selville, mikä yritys on urakan urakoitsija, kuka on KVV- tai IV-urakoitsija ja milloin 
kyseinen urakka on tehty. 
 
7.1 Sisällysluettelo 
 
Sisällysluettelo on samalla tarkastuskansion etusivu. Sisällysluettelosta on saatava 
selville, mitä IV- ja KVV-tarkastuskansio sisältää. Luettelo pitää olla jäsennelty 
selkeästi, jotta sitä on helppo lukea. Sisällysluettelo sisältää myös projektin perustiedot. 
Ensimmäisenä on luettava yrityksen nimi, seuraavaksi on luettava mistä 
rakennustekniikasta on kysymys ja mikä on kyseinen asiakirjakokonaisuus. Lisäksi 
sisällysluettelosta on saatava selville kohteen nimi, työnumero, osoite, 
valmistumisvuosi ja tieto siitä, kuka on ollut ilmanvaihto- tai käyttövesiverkostourakan 
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työnjohtajana. Nämä tiedot helpottavat arkistointia ja lukijaa tiedon etsinnässä. 
Sisällysluettelossa on jäsennelty tarkastuskansion sisältö kahteentoista välilehteen, 
joissa esimerkiksi kuvan 5 mukaan on IV-projektikansiossa kymmenen ensimmäistä 
välilehteä varattu asioille, jotka ovat useimmiten vaadittavia asiakirjoja 
luovutusmateriaalissa. 
 
Seuraavissa alaluvuissa kerron, mitä nämä asiakirjat tarkoittavat, miksi niitä tarvitaan ja 
mitä niistä on saatava selville. Jotkut asiakirjat saattavat olla samanlaisia KVV- ja IV-
urakassa, mutta joissain saattaa olla selvästi eroa ja joitain asiakirjalukuja ei ole 
toisessa asennustekniikassa ollenkaan. Kerron myös, missä mahdolliset asiakirjapohjat 
sijaitsevat yrityksemme sisäisessä verkossa. Luon molemmille asennustekniikoille 
oman luovutuskansiopohjan, josta ovat saatavina kaikki asiakirjapohjat, joita yleisimmin 
tarvitaan LVI-luovutusaineistossa. 
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Kuva 5. Kauppakeskus Kaaren IV-projektikansion sisällysluettelon ulkoasu 
 
7.2 LVI-työnjohtajan ilmoitus 
 
Rakennushankkeissa, jossa käyttövesiverkoston-, ja ilmanvaihtotöiden 
mahdolliset virheet saattavat vaarantaa terveellisyyttä, turvallisuutta, 
energiataloudellisuutta tai ympäristöä, käyttövesiverkoston- ja ilmanvaihtotöiden 
työnjohtajalta edellytetään erityistä pätevyyttä. (3, s. 6.) 
 
Rakennustapamääräysten velvoittamana jokaisessa kohteessamme on työnjohtajalla 
oltava riittävä pätevyys johtaa urakkaamme. Pätevyys täytyy todistaa kunnan 
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rakennusvalvonnalla ennen urakan aloittamista, ja kunnan rakennusvalvonta päättää, 
onko hakijalla riittävä pätevyys työn suorittamiseen. Myöntävän päätöksen saatuaan, 
kunnalta saa kuvan 6 mukaisen työnjohtajan ilmoituksen tai hakemuksen, joka täytyy 
olla esitettynä luovutusaineistossa. 
 
 
Kuva 6. Helsingin kaupungin IV-työnjohtajan ilmoitus 
 
 
7.3 Laitehyväksynnät 
 
Laitehyväksynnän tarkoitus on varmistaa, että urakoitsijoiden esittämät laitteet ja 
järjestelmät täyttävät suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vaatimukset. (4, s. 26.) 
 
LVI-kortin perusteella kaikki LVI-urakassa asennettava tekniikka, jonka LVI-urakoitsija 
itse hankkii, on hyväksytettävä LVI-valvojalla, LVI-suunnittelijalla ja mahdollisesti 
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tilaajalla, arkkitehdillä ja rakennusvalvonnalla. Näistä hyväksytyistä materiaaleista on 
oltava luovutusaineistossa lista, jossa on laitteen nimi, merkki, valmistaja/maahantuoja 
ja päivämäärät, jolloin laite on jätetty tarkastettavaksi ja jolloin LVI-valvoja, suunnittelija, 
tms. on hyväksynyt laitteen asennettavaksi tekniikaksi. Toisin sanoen laitehyväksyntien 
tarkoituksena on varmistaa asennettavan tekniikan suunnitelmanmukaisuus, josta 
luovutusaineistossa on todisteena taulukko. Tilaaja, rakennusvalvonta tai urakoitsijat, 
jotka ovat mukana laitehyväksyntäprosessissa, saattavat vaatia luovutusaineistoon 
selvityksiä ja todistuksia laitteista, nämä asiat lisätään huoltokansioon kyseisen laitteen 
luovutusaineistoon. Projektikansioon lisätään vain laitehyväksyntätaulukko.  
 
Yrityksemme sisäisellä verkkoasemalla on valmis excel-pohja (liite 2) 
laitehyväksynnälle, johon on aina helppo lisätä tietoa, kun laitehyväksynnöissä 
tapahtuu muutoksia. Laitehyväksyntätaulukko lisätään erikseen oman urakan 
luovutusaineistoon. Taulukossa on hyvä olla pelkästään oman urakan 
laitehyväksynnät, koska silloin urakan aikana on helppo seurata laitehyväksyntien 
valmistumista. 
 
7.4 Malliasennukset 
 
Malli ja malliasennusten perusteella kirjataan, millaisia tuotteita käytetään ja 
millaista asennustyölaatua ja toteutustapaa noudatetaan LVI-urakan toistuvissa 
suorituksissa (1, s. 46). 
 
Malliasennukset-välilehti on tarkoitettu malliasennusraporteille. 
Malliasennuskatselmuksia tehdään aina, kun jotain tekniikkaa, esimerkiksi 
ilmanvaihtokanavistoa, aletaan asentaa. LVI-valvoja ja projektihoitaja katselmoivat 
yhdessä asennettua tekniikkaa, ja LVI-valvoja antaa lausunnon asennuksista. 
Lausunnosta tehdään malliasennusraportti, jonka mukaan asennuksia tehdään. 
Raportit säilytetään tarkastuskansiossa, koska muun muassa rakennusvalvonta on 
kiinnostunut siitä, millä tavalla asennukset tehdään.  
 
7.5 Oman työn tarkastukset (itselleluovutus) 
 
Oman työn tarkastukset ovat todistus siitä, että LVI-asennustyötä on valvottu koko 
urakan ajan. Oman työn tarkastukset on eritoten suunnattu tekniikalle, joka tulee 
jäämään rakennusaineen/-tekniikan taakse piiloon, mutta myös kaikki näkyvillä oleva 
tekniikka tarkastetaan. Tarkastuslomakkeessa täytyy olla huomioituna jokainen 
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liiketila/huoneisto kohteessa, johon tulee LVI-tekniikkaa. Ilmanvaihtotekniikalle on eri 
tarkastuslomake, kuin käyttövesiverkostolle, koska ilmanvaihtotekniikan 
tarkastuskohdat ovat yksinkertaisemmat kuin KVV-tekniikan. Kummatkin 
tarkastuslomakkeet ovat yrityksemme verkkoasemalla luovutusaineistopohjissa. 
 
Oman työn tarkastukset esitetään aina LVI-valvojalle, joka käy tarkastukset läpi. Olen 
haastatellut oman työn tarkastuksista LVI-valvojia Antti Kuikkaa (Insinööritoimisto Antti 
Kuikka) ja Raimo Sannikkaa (ISS Proko Oy) siitä, mitä he toivoisivat 
omantyöntarkastuslomakkeen sisältävän. Kumpikin toivoi, että tarkastuslomake ei ole 
liian lomakemainen ja liian tarkasti eritelty. Silloin sitä on hankalampi lukea, ja vapaa 
kirjoitustila jää liian pieneksi, jolloin mahdollinen ongelma jää tarkemmin ilmoittamatta. 
 
7.5.1  Ilmanvaihto 
 
Yrityksessämme on monia erilaisia oman työn tarkastuslomakepohjia. Niitä selailtuani 
olen löytänyt parhaaksi vaihtoehdoksi IV-urakalle excel-taulukon, koska se on helposti 
muokattavissa ja selkeä. Kuten kuvasta 7 näkyy, oman työn tarkastuslomakkeessa on 
riveittäin tehty jokaiselle liiketilalle/huoneistolle omat pääasialliset tarkastuskohdat, 
joihin ilmoitetaan, ovatko ne kunnossa vai ei. Siinä tapauksessa, kun puutteita ilmenee, 
on huomautuksiin kirjoitettava syy. Viimeiseksi on merkittävä päivämäärä, henkilö ja 
tieto siitä, milloin ongelma on korjattu. Ilmanvaihtourakassa erittäin usein asennuksissa 
on puhdistusluukkuja (PL), palopeltejä (PP), säätöpeltejä (SP) ja äänenvaimentimia 
(ÄV). Lisäksi palo- ja lämpöeristeet (PE & LE) ja erilaiset IV-kojeet toistuvat 
suunnitelmissa. Nämä kaikki ovat tärkeitä tarkastuksen kohteita, jotka valmistuvat 
urakan eri aikoina, Tämän takia oman työn tarkastuslomakkeessa on kohdat näille 
asennuksille valmiina, joihin voi merkitä, onko asennus tehty vai ei. 
Tarkastuslomakkeessa on lisäksi oltava urakan nimi, kohde ja työnumero. 
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Kuva 7. Ote oman työn tarkastuslomakkeesta 
 
7.5.2 Käyttövesiverkosto 
 
Käyttövesiverkostossa on neljä eri verkostoa, vesi-, viemäri-, lämmitys- ja 
jäähdytysverkosto. Näille kaikille verkostoille kannattaa asioiden selkeyttämiseksi olla 
eri tarkastuspöytäkirja. Pöytäkirjapohjat ovat kaikissa verkostoissa samat. Putkiurakan 
omantyöntarkastuslomake on luotu sellaiseksi, että vapaata kirjoitustilaa on paljon. 
Tämä johtuu siitä, että huomioitavia asioita on helpompi selventää vapaalla lauseella 
kuin ”rasti ruutuun” -menetelmällä. 
 
KVV-urakan oman työn tarkastukset ovat ajankohtaisia heti urakan alettua. Esimerkiksi 
viemäriverkoston oman työn tarkastukset alkavat heti, kun pohjaviemäreitä aletaan 
asentaa, ja päättyvät silloin, kun viimeinen kaivonkansi on asennettu. Näiden kahden 
asennuksen väli saattaa olla yli kymmenien kuukausien mittainen. Siten tarkastuksien 
dokumentoinnissa täytyy olla tarkkana, jotta ne tehdään heti tarkastuksen jälkeen ja 
nimetään ja päivätään oikein.  
 
7.6 Tiiveys- ja painekoepöytäkirjat 
 
7.6.1 Ilmanvaihto 
 
Ilmanvaihdon tiiveyskokeet, toiselta nimeltään painekokeet, ovat yksi tärkeistä 
ilmavaihtourakan tarkastuskohteista. Ilmanvaihtokanaviston painekokeen laajuuden 
määrittää LVI-valvoja. Yleisesti tiiveyskoe tehdään jokaisen ilmanvaihtokoneen 
kanaviston osalle, Ilmanvaihdon tiiveyskokeen tarkoituksena on varmistaa, että 
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asennettu ilmanvaihtokanavisto on tiivis ja kanavisto kestää sisällä liikkuvan 
ilmanpaineen. Painekokeen tuloksia verrataan kyseisen kohteen paineluokituksen 
antamiin raja-arvoihin. Nämä kummatkin arvot on hyvä lukea pöytäkirjassa, koska siitä 
on helppo verrata saatuja tuloksia ja paineluokituksen raja-arvoja.    
 
Painekokeesta tehdään myös tarkistusmittaus LVI-valvojan kanssa. Tarkistusmittaus 
tehdään yleensä, LVI-valvojasta riippuen, pistokoemenetelmällä, eli LVI-valvoja 
määrittää kanaviston haaran, josta mitataan kanaviston paineet. Painekokeen 
tarkastuksen tuloksia verrataan painekokeen ja paineluokituksen raja-arvoihin. 
Painekokeen tarkistusmittauksista tehdään luovutusaineistoon raportti, että ne on tehty, 
ja raportissa kerrotaan, mitä tuloksia ja huomioita tarkistusmittauksissa havaittiin.  
 
Painekoepöytäkirja ja -raporttipohja ovat yrityksemme verkkoasemalla. Raporttipohjaan 
on helppo lisätä kohteen ja projektipäällikön/-hoitajan tiedot. 
 
7.6.2 Käyttövesiverkosto 
 
Kuten ilmanvaihdossa, myös putkiurakassa painekokeet kuuluvat urakkaan. Painekoe 
tehdään jokaiselle putkiurakan verkoston putkelle ja painekokeen tekee 
putkiurakoitsija. Painekokeen tavoitteena on selventää, löytyykö asennetuista 
putkistoista vuotokohtia. Kaikkia vuotoja ei silmällä näe, mutta painekokeen avulla 
voidaan putkistojen paineesta todeta putken tiiveys. Nämä painekokeista saavutettujen 
tulosten pöytäkirjat, jotka LVI-valvoja on hyväksynyt, dokumentoidaan KVV-
tarkastuskansioon. (8, s. 8.) 
 
 
19 
  
 
Kuva 8. Liuskalämmitysverkoston painekoepöytäkirja 
 
 
 
 
7.7 Mittaus-, viritys ja säätöpöytäkirjat 
 
7.7.1 Ilmanvaihto 
 
Ilmastointijärjestelmän mittaus- ja säätöpöytäkirjat ovat viimeisiä luovutusaineiston 
asiakirjoja, jotka saadaan käsiin ennen luovutusta. Pöytäkirjojen mittaustulokset 
saadaan vasta, kun ilmanvaihtokoneen palveleva IV-kanavisto asennettu, 
rakennusurakoitsija on saanut asennettua kaikki väliseinät ja ovet paikalleen ja 
mittauksen kohteena olevat tilat ovat pölyttömiä. Mittaustulokset kertovat, kuinka monta 
litraa sekunnissa mistäkin päätelaitteesta liikkuu ilmaa, vastaavatko ne suunniteltuja 
ilmamääriä ja ilmanvaihtokoneen tehoa ja käyntitaajuutta. Isossa kohteessa 
ilmanvaihdon mittaus- ja säätöpöytäkirjoja on paljon, useiden IV-koneiden ja -
kanavistojen takia. Lisäksi isoissa kohteissa saatetaan tehdä väliluovutuksia, minkä 
vuoksi tehdään myös väliaikaisia mittauksia ja säätöjä. Tästä johtuen on oltava 
tarkkana, että pöytäkirjat nimetään oikein ja että sähköinen projektikansio on ajan 
tasalla sekaannuksien välttämiseksi. 
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Mittauspöytäkirjan täyttää yleensä IV-mittamies käsin tai koneella kirjoittaen. 
Projektipäällikön/-hoitajan tehtävänä on katsoa, että mittaukset vastaavat suunnitelmia. 
Caverionin sisäisessä verkossa on kuvan 9 mukainen mittauspöytäkirja. Siitä selviää 
tarvittava tieto siitä, mitä mittaustuloksissa vaaditaan. Excel-pohjaisessa pöytäkirjassa 
on myös sarake vaadituille ilmamäärille, johon on helppoa verrata taulukossa saatuja 
mittaustuloksia. 
 
 
Kuva 9. Ilmanvaihdon mittauspöytäkirja 
 
SFP-laskentataulukkoa (liite 1) tarvitaan ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon 
laskentaan ja mittaukseen. Taulukko on excel-pohjainen, ja siinä on valmiit kaavat 
sähkötehon ja ominaistehon laskentaan. Riittää kun taulukkoon lisää mittauksissa 
saadut tulokset, eli tulo- ja poistoilmankoneen ilmavirran, kanavapaineen ja virta-arvon. 
SFP-laskentataulukko tulostetaan ilmanvaihdon säätö- ja mittauspöytäkirjojen kanssa 
IV-tarkastuskansion seitsemännelle välilehdelle.  
 
 
7.7.2 Käyttövesiverkosto 
 
Käyttövesiverkoston välilehdessä on kaukolämpötoimittajan kaukolämpölaitteiden 
asennusvalvontapöytäkirja ja valmistumispöytäkirja. Lisäksi löytyvät lämmitysverkoston 
virityspöytäkirjat, linjasäätöventtiilien säätöpöytäkirjat ja vesivirtojen säätö-, ja 
mittauspöytäkirjat. Kaikki nämä pöytäkirjat tulevat useimmiten toisilta urakoitsijoilta, 
joten verkkoaseman luovutuskansiopohjista ei ole dokumentteja tälle välilehdelle 
putkiurakassa. Silti kaikki nämä pöytäkirjat on oltava luovutusaineistossa, jos ne 
urakkaan kuuluvat. (8, s. 8.) 
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7.8 LVI-aloitus- ja seurantapöytäkirjat, viranomaisasiat 
 
Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa 
rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja 
rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja 
työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja 
toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. - -  
- - 
Edellä tarkoitetun aloituskokouksen tuloksena on kirjallinen sitoumus niistä 
selvityksistä ja toimenpiteistä, joilla rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää 
huolehtimisvelvollisuutensa. (2, s. 1).  
 
LVI-kortin sisältö pätee myös LVI-aloituskokouksessa, ja aloituskokouksesta on oltava 
pöytäkirja, jonka kunnan/kaupungin rakennusvalvoja tekee. Lisäksi kunnan/kaupungin 
rakennusvalvonta tekee LVI-urakan valmistuessa katselmuksien yhteydessä 
katselmuspöytäkirjan, johon hän kirjaa katselmukselta mahdollisesti tulleita huomioita. 
Tämän pöytäkirjan on oltava luovutusaineiston tarkastuskansiossa. Usein 
katselmuspöytäkirjassa on yhdistetty ilmanvaihto- ja käyttövesiverkostojärjestelmän 
katselmus, jos kyseessä on sama urakoitsija.  
 
Lisäksi on oltava ilmanvaihto- ja käyttövesiverkostovalvojan hyväksyttävät 
lupahakemukset. Lupahakemuksen myöntää kunnan/kaupungin rakennusvalvonta. 
 
7.9 Kanaviston puhtaustarkastusraportti 
 
Ilmastointijärjestelmän puhtaustarkastusraportin tarkoituksena on todistaa, mihin 
Sisäilmayhdistyksen puhtausluokitukseen järjestelmä kuuluu. Urakkasopimuksessa on 
määritelty kohteen ilmastointijärjestelmän puhtausluokitus, mitä urakassa täytyy 
noudattaa. Ilmastointijärjestelmän, tai -järjestelmäosan valmistuessa siitä tehdään 
puhtaustarkastusraportti. Hyväksyttävä raportin tulos on yksi luovutuksen ehdoista, 
joten siitä on oltava LVI-kortiston perusteella tieto myös luovutusaineistossa. 
 
Järjestelmän puhtauden (puhdistustarve tai puhdistustyön laatu) voi arvioida 
puhdistustyöntekijä, tilaaja tai tilaajan valitsema taho. Arvioija voi olla puhtauden 
tarkastukseen perehtynyt henkilö tai arviointiryhmä. (5, s. 3.)  
 
Puhtaustarkastusraportti urakkasopimuksen mukaan tilataan joko ulkoiselta taholta, tai 
puhtaus tarkistetaan visuaalisesti LVI-valvojan toimesta, joka luo tapahtuneesta 
raportin. Tämän takia täytyy olla tarkkana, että puhtaustarkastus tehdään ajallaan ja 
raportti saadaan ennen luovutusajankohtaa. Puhtaustarkastusasteikkona käytetään 
usein visuaalista puhtausasteikkoa (kuva 10). 
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Kuva 10. Ilmanvaihtokanavien visuaalinen puhtausasteikko (7). 
7.10 Palopeltien ja -eristyksien asennustodistukset 
 
Palopellit ja paloeristykset ovat paloturvallisuuden kannalta merkittäviä palon leviämistä 
estäviä materiaaleja. Asennustodistuksien tarkoituksena on todistaa, että nämä tuotteet 
on asennettu oikealle paikalle ja oikein.  
 
Jokaisesta palopellistä, joka asennetaan ilmanvaihtojärjestelmään, on tehtävä erikseen 
asennustodistus. Palopeltien ja paloeristyksien asennustodistuksissa kuuluu lukea 
kohteen nimi, asentajan nimi, asennusajankohta, asennusliikkeen tiedot, 
asennuspaikan tunnistetiedot, tuotetyyppi ja asentajan allekirjoitus päiväyksellä. Näillä 
todistuksilla pyritään estämään väärän asennustavan toteutusta, ja kaikki todistukset 
on oltava tarkastuskansiossa allekirjoituksineen.  
 
Palopeltien ja -eristyksien asennustodistuksia löytyy tavarantoimittajien internetsivuilta 
tai asennusliikkeeltä, kuvassa 11 on Fläkt Woodsin ETPR-E1 -sulkeutuvan palopellin 
asennustodistuspohja. 
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Kuva 11. Fläkt Woodsin palopellin asennustodistus 
  
 
7.11 Käyttäjäkoulutustodistukset  
 
Tilaaja usein vaatii putki- ja IV-urakoitsijan järjestävän huoltoyhtiölle 
sopimusasiakirjoissa sovittujen LVI-laitosten käyttäjäkoulutukset. Koulutuksen 
tavoitteena on perehdyttää kiinteistöhuollosta vastaavan yrityksen huoltohenkilö 
huoltamaan LVI-laitosta tavarantoimittajan vaatimalla tavalla. Tällä tavoin varmistetaan, 
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että LVI-laitosta valvotaan ja huolletaan tavarantoimittajan laatimien ohjeiden mukaan, 
joka täyttää mahdollisen takuun ehdot. 
 
Käyttäjäkoulutuksesta tehdään todistus (kuva 12), josta selviää kiinteistön nimi, 
koulutuksen sisältö, aika, paikka, kaikkien läsnäolijoiden allekirjoitukset, nimen 
selvennykset ja edustetut yritykset. Lisäksi todistuksessa lukee ”Todetaan 
urakkasopimuksen mukainen koulutus annetuksi”, jolla varmistetaan lauseen 
mukaisesti sopimusasiakirjojen mukainen koulutus suoritetuksi. 
 
 
 
Kuva 12. Käyttäjäkoulutustodistus 
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8  Huoltokansio 
 
Huoltokansiossa on kaikki IV- tai putkiurakan asennetun tekniikan tiedot. Näitä tietoja 
tarvitsevat tilaaja, kiinteistön käyttäjä ja kiinteistöstä vastaava huoltoyhtiö. Olen luonut 
ilmanvaihto- ja putkiurakan huoltokansiolle valmiin sisällysluettelon. Luetteloon on 
lisätty välilehdille tuotteita, jotka ovat usein liike- ja toimitilojen LVI-projektien 
hankinnoissa. 
 
LVI-laitteiden mittatiedot, käyttö-, ja huolto-ohjeet on löydyttävä aina huoltokansiosta. 
Lisäksi urakassa saattaa olla LVI-laitteita, joihin on tehty kone-ajot, esimerkiksi 
ilmanvaihtokoneet. Nämä tiedot on myös löydyttävä huoltoaineistosta.   
 
IV- ja KVV-huoltokansion sisällysluettelopohjat, jotka loin yrityksemme verkkoasemalle, 
ovat rakenteeltaan Kauppakeskus Kaaren IV- ja KVV-urakan huoltokansioiden 
sisällysluetteloja. Valitsin nämä sisällysluettelopohjaksi, koska kyseisessä kohteessa 
on LVI-laitteet, putki- ja ilmanvaihtoverkostot laajalti edustettuna. 
 
8.1 Tyyppihyväksynnät 
 
Kaikkien asennusmateriaalien (kuva 13) on nykyään oltava CE-hyväksyttyjä. Tästä 
asiasta on oltava hyvin tarkkana laite- ja tavarahankintoja tehdessä. Euroopan 
komission rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tuli kaikille 
rakennusmateriaaleille pakolliseksi 1.7.2013. Huoltokansiossa on oltava kaikista LVI-
laitteista CE-suoritustasoilmoitus ja tyyppihyväksyntäpäätös. (6, s. 5.) 
 
Kuva 13. Parocin eristysmateriaalit ovat CE-hyväksyttyjä, hyväksyntä näkyy kuvassa olevan eristys 
paketin kyljessä. Lisäksi CE-hyväksytätodistus eristysmateriaaleista on löydyttävä 
huoltokansiosta. (9) 
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8.2 Toimittajaluettelo 
 
Huoltokansiossa, niin putki- kuin IV-urakassa, ensimmäisellä välilehdellä on 
toimittajaluettelo. Toimittajaluettelossa on kaikkien tavarantoimittajien ja maahantuojien 
yhteystiedot, joiden tekniikkaa on LVI-urakassa asennettu. Yhteystiedoista on 
löydyttävä tavarantoimittajan tai maahantuojan nimi, postiosoite, internetsivut, faksi- ja 
puhelinnumero. Lisäksi on luettava, mistä tuotteesta on kysymys. 
 
8.3 IV- ja KVV-huoltokansio 
 
Putki- ja IV-urakan sisällysluettelot ovat samalla idealla luotu, vaikka laitteet ovat 
erilaisia tekniikaltaan. Välilehdille tuotteet ovat jaettu laitteiden toimintatapojen mukaan, 
joten samalla välilehdelle saattaa tulla useampi eri tavarantoimittaja. 
 
Ilmanvaihtourakkaan kuuluu useimmiten paljon laitteita, joilla on lyhyt huoltoväli. IV-
huoltokansio kasvaa varsinkin isommissa projekteissa tämän takia suureksi, ja sen 
mahduttaminen yhteen kansioon saattaa olla vaikeaa. Tästä johtuen kaikki materiaali 
huoltokansioon on tulostettava A4-paperiarkille vähintään kaksipuolisena, joskus jopa 
nelipuolisena, eli arkin molemmilla puolilla on kaksi sivua.  
 
IV-urakkaan kuuluu usein ilmanvaihtokoneiden hankinta ja asennus. Huoltokansioon 
on muistettava lisätä tavarantoimittajan luovutusmateriaalin lisäksi IV-koneiden 
vaikutusaluekartta ja suodatinluettelo. Nämä kaksi dokumenttia ovat huoltomiehen 
apuna huoltotoimenpiteitä tehdessä. 
 
 
Kuva 14. Ilmanvaihtoprojektin toimittajaluettelo 
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9 Yhteenveto 
 
Tyyppihyväksynnät, vaatimukset ja selvitykset ovat tiukentuneet viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Näistä sanoista saa usein haastavan, jyrkän ja uhkaavan kuvan. 
Talotekniikassa tosin tiukentuneet tyyppihyväksynnät, vaatimukset ja selvitykset 
kertovat alan kehityksestä niin teknisesti, kuin asenteellisestikin. Sillä varmistetaan, 
että kohde rakennetaan teknisesti ja laadullisesti oikein, mikä on hyvän rakennustavan 
mukaista.  
LVI-projektin luovutusaineisto on todistus ja selvitys, että projekti on teknisesti ja 
laadullisesti kyseisten vaatimuksien mukainen. 
 
Jatkuvasta talotekniikan kehityksen kasvusta johtuen Caverion Suomi Oy halusi 
päivittää luovutusaineiston vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Sain tehtäväkseni laatia 
LVI-projekteille luovutusaineiston ja standardimallin. 
 
Perehtyminen aiheeseen oli haastavaa. Kirjallista tietoa LVI-alan luovutusaineistosta oli 
todella vähän. Aiheen piiriin pääsin tutkimalla yrityksemme valmistuneiden LVI-
projektien luovutusmateriaaleja ja haastattelemalla kyseisten kohteiden KVV- ja IV-
työnjohtajia. LVI-valvojien haastatteluista sain hyvän kuvan siitä, mitä nykypäivänä 
luovutusaineistoissa halutaan nähdä ja mihin suuntaan se on menossa.  
 
Haastatteluiden yhteenvetona sain selkeän kuvan LVI-luovutusaineistosta, joka vastaa 
nykypäivän vaatimuksiin. Yhteenvedon pohjalta loin yrityksemme verkkoasemalle 
luovutusaineistopohjat. Projektipäälliköiden ja -hoitajien on nyt helpompaa kasata tätä 
materiaalia projektin aikana. 
 
Haastatteluissa nousi usein esille sähköinen luovutusaineisto. Nykyään LVI-
projekteissa on alkanut lukemaan sopimusasiakirjoissa, että luovutusaineisto 
palautetaan myös sähköisenä versiona. Seuraavaksi yrityksessämme täytyy alkaa 
miettimään, millä tavalla tulemme tulevaisuudessa luovuttamaan sähköisen 
luovutusaineiston. Onko se luomalla oma serveri tai sivusto vai ulkoistamalla 
sähköinen luovutusaineiston esittely suunnittelutoimistolle? 
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